

सहस्त्रधारा उपयोजना के अन्तर्गत कार्यों हेतु प्रगति हेतु पत्रक

माह : मई 2010

क्र.	जिले का नाम	चालू माह तक स्वीकृत कार्य		चालू माह तक पूर्ण कार्य		चालू माह तक प्रगतिरत कार्य		पूर्ण कराये गये कार्यों के अन्तर्गत			एकिजट प्रोटोकाल कराये गये कार्यों की संख्या	नस्ती संधारण चेक लिस्ट के अनुरूप
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	कुल लम्बाई फील्ड चैनल (कि.मी.)	कुल विकसित सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	सिंचाई हेतु जल उपलब्धता की मात्रा (घन मीटर में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	डिण्डौरी	16	536.43	-	-	16	536.43	-	-	-	-	-

e[; dk; i kyu vf/kdkjh
ftyk ipk; r fm.Mkjh

निर्मल वाटिका उपयोगना की भौतिक प्रगति की जानकारी 2009-10

माह- मई 2010

क्र.	जिला	ग्राम पंचायत संख्या	चयनित ग्राम पंचायतों की संख्या	चयनित हितग्राहियों की संख्या	तकनीकी स्वीकृति कार्यों की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति जारी हितग्राहियों की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति राशि लाख में	जारी राशि	प्रारंभ किये गये कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगतिरत कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	डिण्डौरी	70	6	3213	3213	3213	187.41	12.31	3213	68	3145
2	अमरपुर	43	4	2162	2162	2162	126.11	7.78	2162	49	2113
3	समनापुर	48	5	2594	2594	2594	151.31	11.61	2594	62	2532
4	शहपुरा	69	3	1644	1644	1644	95.89	2.98	1644	43	1601
5	करंजिया	42	9	4499	4499	4499	262.43	13.31	4499	53	4446
6	मेंहदवानी	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
7	बजाग	46	5	2445	2445	2445	142.62	11.14	2445	45	2400
	योग -	318	32	16557	16557	16557	965.76981	59.13	16557	320	16237

एड; डक; डीक्यू व्/डकडह
फ्टुक डक; र डड. डकडह